

第32回イオン環境活動助成 活動報告書（上期）

報告対象期間：2023年4月1日～2023年9月30日

団体名	特定非営利活動法人ぎふし森守クラブ
活動タイトル	岐阜市ながら川ふれあいの森・他 里山林・修景等環境保全整備活動
活動地域	岐阜県岐阜市・他



5/21 里山林の修景整備前のヤブ山状態

【活動の目的】 森林所有者による森林整備の実施が困難な里山林が増えヤブ山状態になり獣害が発生、地域住民に対する獣害防止と里山の修景等環境保全整備をして緑豊かな公益的機能維持増進を図る。

【活動の目標】 2023年の整備面積は、広葉林・ササ混入林=合計7.0ha（上期進捗率60%）



5/28 里山林にササの侵入状態（整備前）

【今回の活動で苦勞した/工夫したこと】

「苦勞したこと」 1m先も見えないヤブ山で、ササが多く繁茂し切り開きが困難で、通常の下刈作業の3倍の時間を要した。

「工夫したこと」 今後ササの繁殖防止のため、土壌にやさしい(根まで枯らすラウンドアップ液)を刈取ったササの根に噴霧し、来期のササの発生が何処まで止められるかを試験的に実施し来年の発生状況と薬品の成果を実験した。



6/18 里山林の修景整備後のスッキリした状態

【活動の内容・成果】

開催回数：12回実施 (AM9:00～pm15:00) 作業

：(森林整備年間計画 18回)

参加人数：178人（平均16人/回）

達成率：66%

活動内容

4/23(日) 竹林整備, (関市) 中部学院大学林整備

5/07(日) 里山林 90%雨で作業中止

5/14(日) 里山林 80%雨で作業中止

5/21(日) 里山林・①修景等環境保全整備活動

5/28(日) 里山林・②修景等環境保全整備活動

6/4(日) 里山林・③修景等環境保全整備活動

6/11(日) 里山林 台風5号作業中止

6/18(日) 里山林・④修景等環境保全整備活動

7/09(日) 里山林・⑤修景等環境保全整備活動

7/16(日) 里山林・⑥修景等環境保全整備活動

7/16(日) 里山林・⑦修景等環境保全整備活動

7/23(日) 里山林・40℃の猛暑で作業中止

9/03(日) 里山林・⑧修景等環境保全整備活動

9/10(日) 竹林・雪害防止・除間伐・下刈整備

9/17(日) 里山林・⑨修景等環境保全整備活動

【団体概要】

クラブは、「森を知り・森を育て・森を学ぶ」をモットーに住民パワーで里山保全を目的に設立22年目になります、会員は正会員28名＋(協力会員6名)です、活動内容は、森林環境保全活動・森林環境教育活動。年間事業回数25～30回(毎月第1・第2日曜日 AM9:00～PM15:00(5時間)・臨時行事あり)森林保全に関心のある18才以上の健康な方(男,女)募集中。

第32回イオン環境活動助成 活動報告書（上期）

報告対象期間：2023年4月1日～2023年9月30日

こちらに、1ページ目の以外の活動写真を添付し、右側に説明をご記入下さい。

じ



4月23(日)「山ノ下公園」横の竹林整備

台風・自然枯れ・倒竹の処理・除間伐・ササ及び下草刈り作業など、隣接の「山ノ下公園」への倒竹防止・タケノコを狙って山からイノシシの侵入防止のため見通しの良い竹林にするため、刈り払い機でササの除伐を行い、子供たちの竹林での遊び場作りを行う。



5月21(日) ①里山林修景等環境保全整備

太陽の光が差し込まない、ヤブ状態の里山林の切り開き・除間伐・下刈整備を行い、イノシシなどケモノの侵入防止を図り、稀少動植物の再生・復活及び脱炭素社会に貢献するための里山づくり活動を行う。



7月9(日) ⑤ 里山林修景等環境保全整備

女性会員も38度の猛暑の中、事故防止チェーンソー一切創防止用チャップス着用で作業に頑張っており、傾斜木の伐倒作業を行い、その他の参加者も指示通りの除間伐・下刈を行い予定の進捗率を完了した。



9月17(日) ⑨ 里山林修景等環境保全整備

35度の無風状態の猛暑の森林の中、熱中症対策に600mlの飲料水を各自2本携行し、雑草木の除間伐を行う、岐阜県はコロナが依然として高止まり状態なので、近接作業を避け3班に分けて行い、午後3時に予定通りの作業面積を除間伐し作業を完了した。